

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 466» г.о. Самара
Присяжнюк О.Т.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 466 г.о. Самара.

2014 г.

Первый шаг: Создание группы методической поддержки для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Второй шаг: Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ, а так же доработка и реализация основной образовательной программы ДОУ (ООП ДО) в соответствии с ФГОС ДО.

Третий шаг: Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Четвёртый шаг: Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание группы методической поддержки для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	Создание группы методической поддержки (далее ГМП), обеспечивающей координацию действий коллектива МБДОУ и отвечающего за информационное, научно – методическое сопровождение процесса.	постоянно
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	2014 -2015 уч.годг.
2.	Обеспечение профессиональной подготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС	2014 -2015 уч.годг.
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.10.14
4.	Обеспечение участия членов ГМП в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО	Постоянно
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.05.2014

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ, а так же доработка и реализация основной образовательной программы ДОУ (ООП ДО) в соответствии с ФГОС ДО.

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения о доработке примерной основной образовательной программы ДОУ	до декабря 2014
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ	до апреля 2014

3.	Разработка направлений по доработке ООП ДОУ	до августа 2014
4.	Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям	2014 -2016
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС в 2014-2015 учебному году	01.10.14
<i>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2014 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	постоянно
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до декабря 2014
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ	постоянно
<i>Кадровое обеспечение введение ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	поэтапно
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Оборудование ДОУ	до августа 2014
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Реализация шага № 3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО				
1	Создание группы методической поддержки по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	апрель 2014 г	А.В. Никонова старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	Май 2014г.	О.Т. Присяжнюк О.Т. заведующая А.В. Никонова А.В. старший воспитатель, С.Г. Рубцова руководител	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО

			ь ГМП	
3	Организация курсовой подготовки на базе СИПКРО, ЦРО г.о. Самара, ПГСГА, а так же на базе МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2013 – 2015 уч. года	А.В. Никонова старший воспитатель, члены ГМП	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Август 2014	О.Т. Присяжнюк заведующий, Никонова А.В. старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	Май-сентябрь 2014	А.В. Никонова старший воспитатель, члены ГМП.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014 – 2015 уч.год	О.Т. Присяжнюк заведующая, А.В. Никонова старший воспитатель, члены ГМП	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	О.Т. Присяжнюк заведующая, А.В. Никонова старший воспитатель, члены ГМП	Ликвидация профессиональных затруднений
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в районных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану ТИМО)	О.Т. Присяжнюк заведующая, А.В. Никонова старший воспитатель, члены ГМП	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
9	Доработка, утверждение и внедрение основной образовательной программы ДОУ	2014 - 2015г.	А.В. Никонова старший воспитатель члены ГМП	Доработка в соответствии с ФГОС ДО ООП ДО
10	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До сентября 2014 г.	А.В. Никонова старший воспитатель члены ГМП	Наличие учебного плана ДОУ

11	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 30.09. 2014 г	А.В. Никонова старший воспитатель, члены ГМП	Наличие программы
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	А.В. Никонова старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2014 г.	О.В. Присяжнюк 2014 – 01.01. 2016 г. заведующая	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
14	Мониторинг введения ФГОС	Май 2015 г	А.В. Никонова старший воспитатель	Диагностические материалы
15	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленными управлением образования	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Апрель 2014г.	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014 – 2015 – 2016 г.	2014-декабрь 2016гг.	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС .
3.	Проведение педагогического совета: «Введение ФГОС проблемы и перспективы».	Ноябрь 2014г.	А.В. Никонова старший воспитатель, руководитель ГМП Рубцова	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения.

			С.Г. члены ГМП	
4.	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	Постоянно	А.В. Никонова старший воспитатель, руководитель ГМП Рубцова С.Г. члены ГМП	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
5.	Создание творческих групп педагогов по проблемам, связанным с введением ФГОС ДО.	Сентябрь 2014г.	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
3. Создание материально – технического обеспечения подготовки ведения ФГОС ДО				
1.	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	В течение года	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учётом требований ФГОС
2.	Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников дошкольного учреждения.	В течение года	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	Приведение в соответствие материально – технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	Оснащение ООП необходимым УМК, учебными справочными пособиями, художественной литературой.
4.	Обеспечение доступности педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах	Постоянно	А.В. Никонова старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.

	данных.			
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети ИНТЕРНЕТ	Постоянно	А.В. Никонова старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса.
4. Создание организационно – информационного обеспечения подготовки в введению ФГОС ДО.				
1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Октябрь 2014	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС
	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО	В течение года	А.В. Никонова старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Май 2014, 2015.	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО	В течение 2015г.	О.Т. Присяжнюк заведующая А.В. Никонова старший воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования

**Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
1. Степень освоения педагогами ДОУ вариативных образовательных	А.В. Никонова	2014 г.	собеседование с педагогами,

программ и современных образовательных технологий.	старший воспитатель, руководитель ГМП Рубцова С.Г. члены ГМП		изучение документации, тестирование, наблюдение, взаимопосещения
2.Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	О.Т. Присяжнюк заведующая, А.В. Никонова старший воспитатель	Август 2014 г	изучение документации
3.Направления изменений в Образовательной программе: <ul style="list-style-type: none"> ○ разработка планируемых результатов; ○ разработка учебного плана; ○ разработка программы по приобщению дошкольников к истокам русской народной культуры; ○ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ○ разработка программы коррекционной работы с детьми с ЗПР по психологическому здоровью и организация работы по программе; ○ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования 	А.В. Никонова старший воспитатель, руководитель ГМП Рубцова С.Г. члены ГМП	Август 2014 г.	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4.Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	О.Т. Присяжнюк заведующая, А.В. Никонова старший воспитатель	В теч.года	изучение документации
5.Мониторинг образовательного процесса	А.В. Никонова старший воспитатель, руководит	по графику	тестирование

	ель ГМП Рубцова С.Г. члены ГМП		
6.Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	О.Т. Присяжно к заведующ ая	2014, 2015гг.	изучение документации
7.Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ	О.Т. Присяжно к заведующ ая	поэтапно	постоянно

УТВЕРЖДЁН
приказом Заведующего МБДОУ
детского сада № 466
_____ Присяжнюк О.Т.
от «__» _____ 20__ № _____

**Состав группы методической поддержки
по реализации Плана – графика по обеспечению введения ФГОС ДО в
МБДОУ детском саду № 466 г.о. Самара**

- 1. Присяжнюк Ольга Тимофеевна** - заведующий МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 2. Никонова Анна Владимировна** - старший воспитатель высшей квалификационной категории, МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 3. Рубцова Светлана Геннадьевна** – *руководитель групп*, воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 4. Павлова Елена Евгеньевна** – учитель – логопед высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 5. Алимбекова Айсылу Мидхатовна** – воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 6. Щербакова Елена Владимировна** – учитель – дефектолог высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 7. Мушенок Юлия Алексеевна** – педагог – психолог первой квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара

УТВЕРЖДЁН
приказом Заведующего МБДОУ
детского сада № 466

Присяжнюк О.Т.
от «__» _____ 20__ №_____

**Состав творческой группы
МБДОУ детском саду № 466 г.о. Самара**

- 1. Чумаченко Ирина Фёдоровна** – руководитель группы воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 2. Приишниковна Елена Николаевна** - воспитатель второй квалификационной категории, МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 3. Морозова Елена Борисовна** - воспитатель МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 4. Васильева Ольга Петровна** – музыкальный руководитель первой квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 5. Бугаева Людмила Васильевна** – воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 6. Романова Маринв Владимировна** воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 7. Щербакова Елена Владимировна** – учитель – дефектолог высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара

УТВЕРЖДЁН
приказом Заведующего МБДОУ
детского сада № 466

Присяжнюк О.Т.
от «__» _____ 20__ №_____

**Состав рабочей группы по контролю за санитарным состоянием
МБДОУ детском саду № 466 г.о. Самара**

- 1. Присяжнюк Ольга Тимофеевна** - заведующий МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 2. Красичкова Валентина Николаевна** – руководитель группы старшая медицинская сестра МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 3. Гурьянова Оксана Николаевна** - воспитатель МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 4. Кузнецова Раиса Фёдоровна** – воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 5. Кузнецова Валентина Владимировна** – воспитатель второй квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
- 6. Плохотник Татьяна Александровна** – помощник воспитателя МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара

